

ZZP.261.30.2018.10.BN.1062

Warszawa, dn. 26 listopada 2018 r.

**Wykonawcy,
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie dostosowania poddasza na cele biurowe w budynku zabytkowym Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych”, znak sprawy ZZP.261.30.2018.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie dostosowania poddasza na cele biurowe w budynku zabytkowym Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych”. Chodzi o termin wykonania zadania - w oferowanym przez wykonawcę terminie należy uzyskać decyzje administracyjne. Nie mamy niestety żadnego wpływu na terminy ich wydania. Stąd prośba o zmianę zapisu „(...) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych”. Nie mamy wpływu na długość trwania procedur administracyjnych, dlatego nie może wziąć odpowiedzialności za ich ewentualne nieterminowe wykonanie. Wnosimy także o zmianę zapisów w projekcie umowy dot. zagadnienia uzyskania decyzji administracyjnych. Mając na uwadze zbliżający się okres świąteczno-noworoczny, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania prac. W dniach 21.12.2018 – 2.01.2019 urzędy nie będą pracować i wiele osób będzie przebywać na urlopie. Utrudni to znacznie terminowe wykonanie zadania. Prosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 1

Termin realizacji zamówienia wskazany w SIWZ jest jednym z kryteriów oceny ofert złożonych w postępowaniu. Oferta zostanie oceniona na podstawie określonego przez Wykonawcę terminu wykonania dokumentacji projektowej. Przyjęty termin wykonania zamówienia to maksymalnie do 120 dni kalendarzowych i zgodnie z decyzją Zamawiającego nie ulega przedłużeniu. Jednakże, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 1) lit. g) umowy, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ, Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany terminu wykonania

umowy: „w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania zgód bądź uzgodnień itp., mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy”.

W zakresie przedmiotu zamówienia ujęto uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej stosownego organu umożliwiających dostosowanie poddasza na cele biurowe. Zgodnie z decyzją Zamawiającego zapisy SIWZ i umowy nie ulegają zmianie.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk
Tadeusz Łajala